



Sascha Lienesch

Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen
für Siegburg, Lohmar und Sankt Augustin

Landtag NRW • Sascha Lienesch MdL • Postfach 10 11 43 • 40002 Düsseldorf

Landesbetrieb Straßenbau
Nordrhein-Westfalen
Herrn Technischen Direktor
Christoph Jansen

ausschließlich per E-Mail

Landtagsbüro
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
Tel. (02 11) 884 – 2199

Wahlkreisbüro
Südstr. 29
53757 Sankt Augustin

sascha.lienesch@landtag.nrw.de
www.sascha-lienesch.de

Sankt Augustin, den 19.10.2026

Neubau der Rothenbachbrücke (B484 Lohmar/Siegburg) – Verzögerungen im Bauablauf und aktueller Sachstand

Sehr geehrter Herr Jansen,

die Entwicklung der Baumaßnahme an der Rothenbachbrücke auf der B484 zwischen Lohmar und Siegburg gibt zunehmend Anlass zu Fragen hinsichtlich der Bauplanung, des Projektfortschritts und des weiteren Zeitplans.

Ursprünglich war die Fertigstellung der Brücke für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Mittlerweile seit wenigen Tagen wird auf dem Baustellenschild jedoch Herbst 2027 als voraussichtlicher Fertigstellungstermin angegeben. Diese erhebliche zeitliche Verschiebung ist für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger ohne nähere Erläuterung nur schwer nachvollziehbar.

Hinzu kommt, dass vor Ort wiederholt der Eindruck entsteht, dass die Bautätigkeit durch die ausführende Firma nur eingeschränkt stattfindet. Angesichts der erheblichen Verkehrsbelastungen und täglichen Staus besteht ein berechtigtes öffentliches Interesse an einer zügigen Umsetzung der Maßnahme.

Ich möchte Sie daher um die Beantwortung folgender Fragen bitten:

1. Welche konkreten Ursachen haben zu der Verschiebung des Fertigstellungstermins von Ende 2026 auf Herbst 2027 geführt?
2. Wie stellt sich der aktuelle Baufortschritt dar und welche wesentlichen Arbeiten stehen noch aus?

3. Welche Gründe gibt es gegebenenfalls für die vor Ort wahrgenommenen eingeschränkten Bautätigkeiten?
4. Welche konkreten Maßnahmen werden seitens Straßen.NRW ergriffen beziehungsweise geprüft, um den Bauablauf zu optimieren und die Fertigstellung möglichst zu beschleunigen?
5. Wie belastbar ist der derzeit auf den Schildern genannte Fertigstellungstermin Herbst 2027?

Die Situation ist insbesondere vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Verkehrsbelastungen in der Region kritisch zu betrachten. Durch den Abriss der Vorlandbrücke der Nordbrücke auf dem Weg nach Bonn sind zahlreiche Pendlerinnen und Pendler ohnehin mit erheblichen Umwegen und Zeitverlusten konfrontiert. Die Verzögerung an der Rothenbachbrücke stellt eine zusätzliche Belastung dar.

Eine zusätzliche Belastung der B484 ergibt sich durch den Umstand, dass im Autobahnkreuz Bonn/Siegburg auf der BAB 3 die Abfahrt von Köln kommend auf die BAB 560 derzeit ebenfalls wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Pendler, die über die BAB 3 nach Sankt Augustin oder Hennef und Umland müssen, sind gezwungen in Lohmar von der BAB 3 abzufahren, um dann über die B 484 und die B 56n die BAB 560 in Menden zu erreichen. Oft bildet sich ein großer Rückstau auf der BAB 3 auf dem Standstreifen vor der Abfahrt.

Ich halte es deshalb für wichtig, die Öffentlichkeit zeitnah und transparent über die Gründe der Verzögerung sowie den weiteren Bauablauf zu informieren. Auf Ihrer Website habe ich keine Pressemitteilung dazu finden können.

Ziel muss es sein, die Baumaßnahme mit der gebotenen Priorität voranzubringen und den Bürgerinnen und Bürgern eine verlässliche Perspektive für die Fertigstellung zu geben. Bitte prüfen Sie alle Möglichkeiten die Baustelle auf der B 484 möglichst schnell zum Abschluss zu bringen.

Für eine zeitnahe schriftliche Rückmeldung zu den genannten Fragen danke ich Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen


Sascha Lienesch MdL